




OPĆINA NEUM
(NAZIV UGOVORNOG TIJELA)

OBRAZAC PRAĆENJA PROVEDBE UGOVORA / OKVIRNOG SPORAZUMA



POTPIS ODGOVORNE OSOBE:

Željko Matuško

(Dr. med. Željko Matuško, načelnik)

OPĆINA NEUM

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabava	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, vrijeme trajanja/rok provedbe, rok plaćanja, vrijeme važenja jamstva...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune provedbe ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (objašnjenje) BROJ PROTOKOLA I BROJ ARHIVE
1.	45233120-6 Građevinski radovi na cesti	Izravni sporazum 841-8-3-7/15	Amitea d.o.o. Mostar 4227141980008	7.018,95 KM , trajanje: 10 dana, plaćanje: 10 dana.	1. 2. 3.	1. 2. 3.	24.02.2015.	03.04.2015. 7.018,95 KM	02-02-250/15 I-1/15
2.	45311200-2 Elektromontazni radovi	Konkurentski zahtjev 841-7-1-6/15	Elko-Marić d.o.o. Mostar 4227271250001	29.957,85 KM trajanje: kontin.2015 plaćanje: 30 dana			02.03.2015.	02.02.2016. 14.884,16 KM	02-02-90/15 K-1/15
3.	90923000-3 Usluge deratizacije	Konkurentski zahtjev 841-7-2-5/15	Sanitacija d.o.o. Sarajevo 4200256030008	7.670,68 KM trajanje: proljeće-jes plaćanje: 30 dana			04.03.2015.	10.08.2015. 7.670,67 KM	02-02-89/15 K-2/15
4.	45262300-4 Betonski radovi	Konkurentski zahtjev 841-7-3-3/15	Bogdanović d.o.o. Neum 4227285710005	59.670,00 KM trajanje: kontin.2015 plaćanje: 30 dana			16.03.2015.	24.12.2015. 59.670,00 KM	02-02-87/15 K-3/15
5.	45112310-1 Radovi nasipanja	Konkurentski zahtjev 841-7-3-4/15	Bogdanović d.o.o. Neum 4227285710005	33.833,47 KM trajanje: kontin.2015 plaćanje: 30 dana			16.03.2015.	30.12.2015. 33.833,47 KM	02-02-88/15 K-4/15
6.	45262600-7 Razni građ. radovi	Konkurentski zahtjev78 841-7-3-9/15	Amitea d.o.o. Mostar 4227141980008	36.024,37 KM trajanje: 3 mjeseca plaćane: 30 dana			27.04.2015.	24.06.2015. 36.024,37 KM	02-02-382/15 K-5/15
7.	30000000-9 Ured.i rač. strojevi, oprema...	Konkurentski zahtjev 841-7-1-10/15	Libar d.o.o. Mostar 4227522190003	11.682,45 KM trajanje: 30 dana plaćane: 15 dana			30.04.2015.	18.05.2015. 11.682,45 KM	02-02-442/15 K-6/15

8.	45233253-7 Radovi na površ.sloju pješač.staza	Otvoreni postupak 841-1-3-8-5-16/15 + Pregovarački postupak bez objave	Konstrukcije d.o.o. Mostar 4227007660005	251.555,85 KM trajanje:2 mjeseca + 10 dana plaćanje: 15 dana	Dodatni radovi koji se tehnički ne mogu odvojiti od glavnog ugovora	33.189,34 KM	07.05.2015. 17.08.2015.	28.10.2015. 284.745,05 KM	02-02-361/15 O-1/15 + 02- 02-1116/15 P-1/15
9.	45233141-9 Radovi na održavanju cesta	Konkurentski zahtjev 841-7-3-12/15	HP Investing d.o.o. Mostar 4227093480006	38.512,89 KM trajanje: 3mjeseca plaćane: 30 dana			11.05.2015.	29.03.2016. 38.512,89 KM	02-02-469/15 K-7/15
10.	39130000-2 Uredski namještaj	Izravni sporazum 841-8-1-18/15	Judik d.o.o. Neum 4227117920002	3.760,38 KM trajanje:5 dana plaćanje: 50% avans 50% po završetku			13.05.2015.	29.05.2015. 3.760,38 KM	02-02-649/15 I-2/15
11.	45233294-6 Postavljanje cest.promet. signalizacije	Konkurentski zahtjev 841-7-3-11/15	Signalizacija d.o.o. Grude 4272051430004	25.787,39 KM trajanje:1 mjes.+suc plaćanje: 60 dana			15.05.2015.	03.07.2015. 25.787,39 KM	02-02-468/15 K-8/15
12.	71220000-6 Usluge projektiranja u arh.	Konkurentski zahtjev 841-7-2-13/15	IG d.o.o. Banja Luka 4400918310005	6.552,00 KM trajanje:60 dana plaćanje: 30 dana			18.05.2015.	22.11.2018. 6.552,00 KM	02-02-497/15 K-9/15
13.	71248000-8 Nadzor projekta i dokument.	Konkurentski zahtjev 841-7-2-14/15	Arting BH d.o.o. Sarajevo 4201906550008	930,15 KM trajanje:45 dana plaćanje: 30 dana			18.05.2015.	11.11.2016. 930,15 KM	02-02-498/15 K-10/15
14.	71520000-9 Usluge građ.nadzora	Konkurentski zahtjev 841-7-2-15/15	Arhi plus d.o.o. Mostar 4227833190007	1.053,00 KM trajanje: 3 mjeseca plaćanje: 30 dana			18.05.2015.	12.02.2016. 1.053,00 KM	02-02-507/15 K-11/15
15.	45111100-9 Radovi rušenja	Konkurentski zahtjev 841-7-3-16/15	GD Bišina d.o.o. Mostar 4227213130004	28.665,00 KM trajanje:3 mjeseca plaćanje: 30 dana			18.05.2015.	01.07.2016. 28.247,23 KM	02-02-508/15 K-12/15
16.	45215400-1 Radovi na groblju	Konkurentski zahtjev 841-7-3-17/15	Doming d.o.o. Čitluk 4227087750000	51.357,59 KM trajanje:2 mjeseca plaćanje: 30 dana			25.05.2015.	30.09.2015. 51.357,59 KM	02-02-544/15 K-13/15

17.	45233120-6 Građ.radovi na cesti	Izravni sporazum 841-8-3-19/15	Zidar SZR Neum 4327034370005	6.660,81 KM trajanje:3 mjeseca plaćanje: 7 dana			26.05.2015.	18.11.2015. 6.660,81 KM	02-02-711/15 I-3/15
18.	70340000-6 Usluge zakupa	Izravni sporazum 841-8-2-20/15	Landušić d.o.o. Posušje 4272073910000	2.983,50 KM trajanje:3 mjeseca plaćanje: tri računa			03.06.2015.	15.09.2015. 2.983,50 KM	02-02-756/15 I-4/15
19.	71520000-9 Usluge građevin. nadzora	Izravni sporazum 841-8-2-23/15	„Forum 98“ d.o.o. Stolac 4227212160007	2.500,00 KM trajanje:3 mjeseca plaćanje: po računu proporcionalno izvedenim radovima			10.08.2015.	18.12.2018. 2.500,00 KM	02-02-1085/15 I-5/15
20.	71520000-9 Usluge građevin. nadzora	Izravni sporazum 841-8-2-24/15	„Dis“ Inženjering d.o.o. Neum 4227077280005	1.170,00 KM trajanje:3 mjeseca plaćanje: po računu proporcionalno izvedenim radovima			10.08.2015.	01.12.2015. 1.170,00 KM	02-02-1086/15 I-6/15
21.	71520000-9 Usluge građevin. nadzora	Izravni sporazum 841-8-2-27/15	„Bujice“ d.d. Konjic 4227095690008	950,00 KM trajanje:2 mjeseca plaćanje: po računu proporcionalno izvedenim radovima			09.10.2015.	12.04.2016. 950,00 KM	02-02-1347/15 I-7/15
22.	71220000-6 Usluge projektira- nja u arhite- kturi	Izravni sporazum 841-8-2-30/15	„Forum 98“ d.o.o. Stolac 4227212160007	3.100,00 KM trajanje:45 dana plaćanje: po računu proporcionalno za svaku fazu			04.12.2015.	01.12.2017. 3.100,00 KM	02-02-1643/15 I-8/15
23.	45262600-7 Razni građevinski radovi	Izravni sporazum 841-8-3-31/15	„Opačak“ d.o.o. Neum 4227501430004	2.848,95 KM trajanje:10 dana plaćanje: po računu nakon završetka posla			17.12.2015.	23.12.2015. 2.848,95 KM	02-02-1701/15 I-9/15
24.	34110000-1 Osobni automobili	Konkurentski zahtjev 841-7-1-28/15	„M.R.M.“ export-import d.o.o. Ljubuški 4272073080007	33.900,75 KM trajanje:15 dana plaćanje: preko leasing kuće			21.12.2015.	11.01.2016. 33.900,75 KM	02-02-1649/15 K-14/15

25.	66114000-2 Usluge financijskog leasinga	Konkurentski zahtjev 841-7-2-29/15	UniCredit leasing d.o.o. Sarajevo 4201070730006	35.288,13 KM trajanje:5 dana plaćanje: 24 mjeseca			11.01.2016.	12.01.2016. 35.288,13 KM	02-02-1698/15 K-15/15
26.	45236290-2 Radovi na površinama za rekreac.	Izravni sporazum 841-8-3-10/16	„Hortus“ Čapljina 4327670360001	5.171,40 KM trajanje:10 dana plaćanje: 15 dana posla			25.01.2016.	08.02.2016. 5.171,40 KM	02-02-144/16 I-10/16
27.	15860000-4 Kava, čaj i srodni proizvodi	Izravni sporazum 841-8-1-12/16	STR More Neum 4327114050001	5.316,00 KM Trajanje: tijekom 2016.godine plaćanje:15 dana po računu			26.01.2016.	31.12.2016. 4.921,28 KM	02-02-110/16 I-11/16
28.	44411000-4 Sanitarni proizvodi	Izravni sporazum 841-8-1-13/16	STR More Neum 4327114050001	4.825,50 KM Trajanje: tijekom 2016.godine plaćanje:15 dana			26.01.2016.	31.12.2016 1.461,40 KM	02-02-109/16 I-12/16
29.	71222000-0 Arhitektonske usluge za povr. na otvorenom	Izravni sporazum 841-8-2-14/16	Ecoplan d.o.o. Mostar 4227195640008	5.382,00 KM Trajanje: 10 dana plaćanje:30 dana nakon isporuke dokumentacije			01.02.2016.	02.03.2016. 5.382,00 KM	02-02-158/16 I-13/16
30.	50112000-3 Usluge popravke i održ.vozila	Konkurentski zahtjev 841-7-2-3/16	SZR Auto servis „Ilko“ Neum 4327447700003	12.963,60 KM trajanje: kontinuirano 2016. plaćane: 30 dana			12.02.2016.	31.12.2016. 3.194,00 KM	02-02-129/16 K-16/16
31.	60112000-6 Usluge javnog cest. prijevoza	Konkurentski zahtjev 841-7-2-2/16	Nova Riva d.o.o. Neum 4227674370007	56.101,50 KM trajanje: kontinuirano 2016. plaćane: 30 dana			13.02.2016.	31.12.2016. 56.101,50 KM	02-02-128/16 K-17/16
32.	09200000-1 Nafta, ugljen, naft. dertivati..	Konkurentski zahtjev 841-7-1-1/16	Holdina d.o.o. Sarajevo 4200068200001	25.505,11 KM trajanje: kontinuirano 2016. plaćane: 30 dana			13.02.2016.	31.12.2016. 27.254,06 KM	02-02-127/16 K-18/16
33.	30192000-1 Uredske potrepštine	Konkurentski zahtjev 841-7-1-4/16	„R&S“ d.o.o. Sarajevo 4200056290005	13.704,19 KM trajanje: kontinuirano 2016. plaćane: 30 dana			19.02.2016.	31.12.2016. 11.316,88 KM	02-02-130/16 K-19/16

34.	45112310-1 Radovi nasipanja	Konkurentski zahtjev 841-7-3-6/16	Bogdanović d.o.o. Neum 4227285710005	32.233,50 KM trajanje: kontinuirano 2016. plaćane: 30 dana			22.02.2016.	10.11.2016. 32.233,50 KM	02-02-172/16 K-20/16
35.	45233141-9 Radovi na održavanju cesta	Konkurentski zahtjev 841-7-3-5/16	HP Investing d.o.o. Mostar 4227093480006	39.487,50 KM trajanje: 1 mjesec plaćane: 30 dana			22.02.2016.	28.05.2016. 39.487,50 KM	02-02-173/16 K-21/16
36.	45262300-4 Betonski radovi	Konkurentski zahtjev 841-7-3-8/16	Bogdanović d.o.o. Neum 4227285710005	58.383,00 KM trajanje: kontinuirano 2016. plaćane: 30 dana			26.02.2016.	19.12.2016. 58.383,00 KM	02-02-190/16 K-22/16
37.	45311200-2 Elektromontažni radovi	Konkurentski zahtjev 841-7-3-9/16	Projecta d.o.o. Mostar 4227627290003	27.249,30 KM trajanje: kontinuirano 2016. plaćane: 30 dana			26.02.2016.	18.01.2017. 27.249,30 KM	02-02-191/16 K-23/16
38.	30000000-9 Uredski i rač. strojevi oprema....	Konkurentski zahtjev 841-7-1-11/16	ZK Office d.o.o. Mostar 4227473120002	4.708,31 KM trajanje: 7 dana plaćane: 15 dana			26.02.2016.	22.04.2016. 4.708,31 KM	02-02-218/16 K-24/16
39.	71222000-6 Usluge projektir. u arhitekturi	Izravni sporazum 841-8-2-17/16	Ecoplan d.o.o. Mostar 4227195640008	4.446,00 KM Trajanje: 30 dana plaćanje: po isporuci projekta			21.03.2016.	29.03.2016. 4.446,00 KM	02-02-465/16 I-14/16
40.	45232130-2 Radovi na cjevovodu za oborin. vodu	Konkurentski zahtjev 841-7-3-15/16	Bujice d.o.o. Konjic 4227095690008	48.740,56 KM trajanje: 2 mjeseca plaćane: 30 dana			25.03.2016.	04.04.2017. 48.740,56 KM	02-02-306/16 K-25/16
41.	45311000-0 Radovi el. ožičenja i elektromon. radovi	Konkurentski zahtjev 841-7-3-16/16	Amitea d.o.o. Mostar 4227141980008	39.464,10 KM trajanje: 2 mjeseca plaćane: 30 dana			22.04.2016.	19.07.2016. 39.464,10 KM	02-02-484/16 K-26/16

42.	90923000-3 Usluge deratizacija	Konkurentski zahtjev 841-7-2-7/16	Sanacija 3D d.o.o. Sarajevo	5.838,21 KM trajanje: u dva navrata prema Op. planu, ukupno 17 dana plaćane: 30 dana			28.04.2016.	20.07.2016. 5.838,21 KM	02-02-171/16 K-27/16
43.	45262600-7 Radovi na javnim površinama	Izravni sporazum 841-8-3-18/16	SZR Zidar Neum 4327034370005	6.851,26 KM Trajanje: 30 dana plaćanje: 50% avans, a ostalo 7 dana po završetku			27.05.2016.	20.07.2016. 6.851,26 KM	02-02-856/16 I-15/16
44.	70340000-6 Usluge najma WC- ova	Izravni sporazum 841-8-2-19/16	Landušić čistoća d.o.o. Rakitno-Posušje 4272073910000	2.106,00 KM Trajanje: 45 dana plaćanje: do 31.08.2016.			01.08.2016.	04.08.2016. 2.106,00 KM	02-02-1148/16 I-16/16
45.	98390000-3 Ostale usluge /energ.preg/	Izravni sporazum 841-8-2-22/16	Građevinski fakultet Sveuč. Mostar 4227212080003	5.000,00 KM Trajanje: 45 dana Plaćanje: nakon završetka			15.09.2016.	15.11.2016. 5.000,00 KM	02-02-1352/16 I-17/16
46.	45233222-1 Radovi na kolničkom zastoru i asf	Otvoreni postupak 841-1-3-20/16 +Pregovarački postupak bez objave	Građevinar d.o.o. Mostar 4227057170009	93.380,04 KM trajanje: 10 dana plaćanje: 30 dana	Dodatni radovi koji se tehnički ne mogu odvojiti od glavnog ugovora /Aneks 1/	17.071,12 KM	30.09.2016. i 05.10.2016.	05.10.2016. 110.451,16 KM	02-02-1191/16 O-1/16 + 02- 02-1191-8/16 P-1/16
47.	45454000-4 Radovi na rekonstrukc iji	Konkurentski zahtjev 841-7-3-21/16	Eccon- inžinjering d.o.o. Čapljina 4227180610005	58.234,76 KM trajanje: 30 dana plaćane: 30 dana			21.10.2016.	30.05.2017. 53.234,76 KM	02-02-1404/16 K-28/16
48.	31500000-1 Rasvjetna oprema i električ.sv.	Izravni sporazum 841-8-1-25/16	Elcro-tehna d.o.o. Čitluk 4227041330006	2.582,19 KM Trajanje: 20 dana Plaćanje: 100% avans			16.11.2016.	18.11.2016. 2.582,19 KM	02-02-1594/16 I-18/16
49.	71240000-2 Arhitekto- nske usluge	Izravni sporazum 841-8-2-27/16	Ecoplan d.o.o. Mostar 4227195640008	6.786,00 KM Trajanje: 120 dana Plaćanje: 80% po isporuci, a 20% po prihvaćanju			27.12.2016.	07.10.2017. 6.786,00 KM	02-02-1745/16 I-19/16

50.	71240000-2 Arhitekto- nske usluge	Izravni sporazum 841-8-2-5/17	Projecta d.o.o. Mostar 4227627290003	1.755,00 KM Trajanje: 5 dana Plaćanje: 30 dana			13.01.2017.	27.01.2017. 1.755,00 KM	02-02-48/17 I-1/17
51.	71240000-2 Arhitekto- nske usluge	Izravni sporazum 841-8-2-6/17	Ecoplan d.o.o. Mostar 4227195640008	6.879,60 KM Trajanje: 100 dana Plaćanje: 80% po isporuci, a 20% po prihvatanju			01.02.2017.	16.02.2018. 6.879,60 KM	02-02-126/17 I-2/17
52.	50343000-1 Usluge popravke i održavanja videonadz.	Izravni sporazum 841-8-2-7/17	Agencija Kamir d.o.o. Široki Brijeg 4272001500001	2.925,00 KM Trajanje: 10 mjeseci Plaćanje: 7 dana			10.02.2017.	30.12.2017. 2.925,00 KM	02-02-175/17 I-3/17
53.	32323500-8 Oprema za video nadzor	Konkurentski zahtjev 841-7-1-26/16	New Sanatron d.o.o. Novi Grad	10.382,34 KM trajanje: 30 dana plaćane: 15 dana			13.02.2017.	10.08.2018. 10.376,61 KM	02-02-1695/16 K-1/17
54.	50112000-3 Usluge popravke i održ.vozila	Konkurentski zahtjev 841-7-2-3/17	SZR Auto servis „Ilko“ Neum 4327447700003	12.987,00 KM trajanje: kontinuirano 2017. plaćane: 7 dana			13.02.2017.	22.12.2017. 4.302,00 KM	02-02-60/17 K-2/17
55.	60112000-6 Usluge javnog cest. prijevoza	Konkurentski zahtjev 841-7-2-2/17	Nova Riva d.o.o. Neum 4227674370007	58.474,26 KM trajanje: kontinuirano 2017. plaćane: 30 dana			16.02.2017.	31.12.2017. 58.237,02 KM	02-02-59/17 K-3/17
56.	09200000-1 Nafta, ugljen, naft. dertivati..	Konkurentski zahtjev 841-7-1-1/17	Holdina d.o.o. Sarajevo 4200068200001	29.716,40 KM trajanje: kontinuirano 2017. plaćane: 30 dana			27.02.2017.	31.01.2018. 29.645,00	02-02-58/17 K-4/17
57.	30192000-1 Uredske potrepštine	Konkurentski zahtjev 841-7-1-4/17	„R&S“ d.o.o. Sarajevo 4200056290005	16.598,79 KM trajanje: kontinuirano 2017. plaćane: 30 dana			03.03.2017.	09.01.2018. 13.380,27 KM	02-02-61/17 K-5/17
58.	50343000-1 Usluge DDD u 2017.god.	Izravni sporazum 841-8-2-15/17	DDD Prevent d.o.o. Posušje 4281204190007	6.950,38 KM trajanje: u dva navrata prema Op. planu, ukupno 17 dana plaćane: po izvršenju			17.03.2017.	15.11.2017. 6.950,38 KM	02-02-372/17 I-4/17

59.	45212314-0	Izravni sporazum Radovi na Spomen obilježju Neum 841-8-3-17/17	Gramax d.o.o. Stolac 4227078840004	6.509,88 KM trajanje: 10 dana plaćane: po završetku radova			31.03.2017.	01.08.2017. 6.509,88 KM	02-02-486/17 I-5/17
60.	45232130-2	Izravni sporazum Radovi na cjevovodu za oborin. vodu 841-8-3-17/17	Bujice d.o.o. Konjic 4227095690008	7.017,66 KM trajanje: 10 dana plaćane: po završetku radova			03.04.2017.	11.04.2017. 7.017,66 KM	02-02-448/17 I-6/17
61.	45112310-1	Konkurentski zahtjev Radovi nasipanja 841-7-3-10/17	Bogdanović d.o.o. Neum 4227285710005	31.765,50 KM trajanje: kontinuirano 2017. plaćane: 30 dana			14.04.2017.	17.10.2017. 31.765,50 KM	02-02-394/17 K-6/17
62.	45262300-4	Konkurentski zahtjev Betonski radovi 841-7-3-9/17	Bogdanović d.o.o. Neum 4227285710005	60.138,00 KM trajanje: kontinuirano 2017. plaćane: 30 dana			18.04.2017.	04.04.2018. 60.138,00 KM	02-02-393/17 K-7/17
63.	45233222-1	Konkurentski zahtjev Radovi na kolničkom zastoru i asfaltiranju 841-7-3-11/17	HP Investing d.o.o. Mostar 4227093480006	49.994,10 KM trajanje: 2 mjeseca plaćane: 30 dana			21.04.2017.	25.05.2018. 49.994,10 KM	02-02-433/17 K-8/17
64.	45233141-9	Konkurentski zahtjev Radovi na održavanju cesta 841-7-3-12/17	KTM-Brina d.o.o. Posušje 4272009070006	62.169,12 KM trajanje: 1 mjesec plaćane: 30 dana			24.04.2017.	07.07.2017. 54.272,21 KM	02-02-434/17 K-9/17
65.	71520000-9	Izravni sporazum Usluge građevin. nadzora 841-8-2-21/17	„DIS Inženjering“ d.o.o. Neum 4227077280005	2.624,61 KM trajanje: 2 mjeseca plaćanje: po računu proporcionalno izvedenim radovima			24.04.2017.	11.01.2018. 2.624,61 KM	02-02-585/17 I-7/17
66.	71240000-6	Izravni sporazum Usluge projektiranja u arhitekturi 841-8-2-22/17	Ecoplan d.o.o. Mostar 4227195640008	6.996,00 KM Trajanje: 50 dana Plaćanje: 50% avans, a 50% nakon predaje projektne dokumentacije			25.04.2017.	22.01.2018. 6.996,00 KM	02-02-599/17 I-8/17

67.	45311200-2 Elektromontažni radovi	Konkurentski zahtjev 841-7-1-14/17	Projecta d.o.o. Mostar 4227627290003	26.341,38 KM trajanje: kontinuirano 2017. plaćane: 30 dana			25.04.2017.	21.12.2017. 26.341,38 KM	02-02-461/17 K-10/17
68.	45453100-8 Sanacijski radovi	Izravni sporazum 841-8-3-24/17	SZR Mač Neum 4327263640008	5.989,23 KM Trajanje: 30 dana Plaćanje: po završetku posla i ispostavljenom računu			11.05.2017.	18.08.2017. 5.989,23 KM	02-02-677/17 I-9/17
69.	71247000-1 Nadzor građevinski radova	Izravni sporazum 841-8-2-25/17	Građevinski istraživački centar d.o.o. Mostar 4227849190007	6.844,50 KM trajanje:7 mjeseci plaćanje: po računu proporcionalno izvedenim radovima			15.05.2017.	02.10.2018. 6.844,50 KM	02-02-698/17 I-10/17
70.	45262600-7 Razni građevinski radovi	Konkurentski zahtjev 841-7-3-20/17	Građevinar d.o.o. Mostar 4227057170009	78.678,05 KM trajanje: kontinuirano 2017. plaćane: 30 dana			19.05.2017.	27.06.2018. 58.732,60 KM	02-02-587/17 K-11/17
71.	50232200-2 Usluge održavanja prometne signalizacije	Konkurentski zahtjev 841-7-2-19/17	Sacom d.o.o. Sarajevo 4200814900006	25.785,05 KM trajanje: 30 dana plaćane: 30 dana			22.05.2017.	30.06.2017. 25.781,13 KM	02-02-586/17 K-12/17
72.	45232410-9 Radovi na kanalizacionim mrežama	Otvoreni postupak 841-1-3-16/17 i Pregovarački 841-4-3-15/18	Eccon-inženjering d.o.o. Čapljina 4227180610005	499.183,12 KM trajanje: 7 mjeseci plaćanje: 30 dana	Dodatni radovi koji se tehnički ne mogu odvojiti od glavnog ugovora /Aneks 1/	88.574,18 KM	22.05.2017. i 25.01.2018.	07.11.2018. 587.757,30 KM	02-02-517/17 O-1/17 i 02-02-118/18 P-1/18
73.	45262620-3 Potporni zidovi	Izravni sporazum 841-8-3-26/17	SZR Mač Neum 4327263640008	1.749,15 KM Trajanje: 10 dana Plaćanje: po završetku posla i ispostavljenom računu			07.06.2017.	01.08.2017. 1.749,15 KM	02-02-818/17 I-11/17

74.	70340000-6 Usluge najma WC-ova	Izravni sporazum 841-8-2-28/17	Landušić čistoća d.o.o. Rakitno-Posušje 4272073910000	2.527,20 KM Trajanje: 77 dana plaćanje: 1.000,00 KM avans, a ostatak do 15.10.2017.			19.06.2017.	30.09.2017. 2.527,20 KM	02-02-831/17 I-12/17
75.	37440000-4 Nabava opreme za fitness	Konkurentski zahtjev 841-7-1-27/17	Olymp sport d.o.o. Banja Luka 4403414040006	14.900,59 KM trajanje: 30 dana plaćane: 15 dana			10.07.2017.	05.12.2017. 14.900,59 KM	02-02-832/17 K-13/17
76.	45215400-1 Radovi na groblju	Konkurentski zahtjev 841-7-3-29/17	Bogdanović d.o.o. Neum 4227285710005	36.890,39 KM trajanje: 2 mjeseca plaćane: 30 dana			25.08.2017.	05.02.2018. 36.890,39 KM	02-02-993/17 K-14/17
77.	45111100-9 Radovi rušenja	Konkurentski zahtjev 841-7-3-30/17	Bogdanović d.o.o. Neum 4227285710005	48.847,50 KM trajanje: sukcesivno plaćane: 30 dana			29.08.2017.		02-02-1009/17 K-15/17
78.	71220000-6 Usluge projektiranja u arhitekturi	Izravni sporazum 841-8-2-33/17	„Forum 98“ d.o.o. Stolac 4227212160007	3.100,00 KM trajanje: 15 dana plaćanje: nakon predaje projektne dokumentacije			14.11.2017.	31.12.2017. 3.100,00 KM	02-02-1453/17 I-13/17
79.	45262600-7 Razni građevinski radovi	Izravni sporazum 841-8-3-34/17	SZR Mač Neum 4327263640008	3.300,34 KM Trajanje: 10 dana Plaćanje: po završetku radova i ispostavljenom računu			20.11.2017.	30.11.2017. 3.300,34 KM	02-02-1488/17 I-14/17
80.	71220000-6 Usluge projektiranja u arhitekturi	Izravni sporazum 841-8-2-1/18	Ecoplan d.o.o. Mostar 4227195640008	5.896,80 KM Trajanje: 20 dana Plaćanje: po pruženim uslugama			12.12.2017.		02-02-1617/17 I-13/17
81.	71355000-1 Geodetske usluge	Otvoreni postupak 841-1-2-31/17	„Geometrika“ d.o.o. Grude 4272177610008	74.213,10 KM Trajanje: 7 mjeseci Plaćanje: 30 dana			29.12.2017.	13.02.2019. 52.929,05 KM	02-02-1456/17 O-2/17

82.	45111100-9 Radovi rušenja	Izravni sporazum 841-8-3-7/18	GD Bišina d.o.o. Mostar 4227213130004	7.020,00 KM trajanje: 15 dana plaćanje: po završetku			29.12.2017.	06.02.2018. 7.020,00 KM	02-02-1489/17 I-14/17
83.	45432112-2 Poploča- vanje	Otvoreni postupak 841-1-3-32/17 i Pregovarački 841-4-3-48/18	Eccon- inženjering d.o.o. Čapljina 4227180610005	180.324,87 KM trajanje: do 18.12.2018. plaćanje: 30 dana	Dodatni radovi koji se tehnički ne mogu odvojiti od glavnog ugovora /Aneks 1/	35.395,82 KM	08.01.2018. i 03.12.2018.	19.01.2019. 215.720,66 KM	02-02-1482/17 O-3/17 i 02-02-1735/18 P-2/18
84.	45215400-1 Radovi na groblju	Izravni sporazum 841-8-3-2/18	Bogdanović d.o.o. Neum 4227285710005	6.999,76 KM trajanje: 15 dana plaćane: po okončanju radova			10.01.2018.	06.03.2018. 6.999,76 KM	02-02-36/18 I-1/18
85.	15321800-2 Sokovi i 15860000-4 Kava, čaj i srodni proizvodi	Izravni sporazum 841-8-1-8/18	STR More Neum 4327114050001	6.175,08 KM Trajanje: tijekom 2018.godine plaćanje: 15 dana po računu za pojedinu isporuku			19.01.2018.	31.12.2018. 5.486,98 KM	02-02-92/18 I-2/18
86.	39830000-9 Proizvodi za čišćenje	Izravni sporazum 841-8-1-9/18	STR More Neum 4327114050001	6.739,73 KM Trajanje: tijekom 2018.godine plaćanje: 15 dana po računu za pojedinu isporuku			19.01.2018.	31.12.2018. 3.304,14 KM	02-02-93/18 I-3/18
87.	71247000-1 Nadzor građevin. radova	Izravni sporazum 841-8-2-10/18	„DIS Inženjering“ d.o.o. Neum 4227077280005	2.109,80 KM trajanje: 2 mjeseca plaćanje: po računu proporcionalno izvedenim radovima			12.01.2018.	25.01.2019. 2.109,80 KM	02-02-25/18 I-4/18
88.	03121210-0 Cvjetni aranžmani	Izravni sporazum 841-8-1-11/18	Cvjetna galerija Nada Neum 4327192100007	1.420,00 KM Trajanje: tijekom 2018.godine plaćanje: 15 dana po računu za pojedinu isporuku			22.01.2018.	15.12.2018. 1.302,00 KM	02-02-100/18 I-6/18

89.	03121210-0 Cvjetni aranžmani	Izravni sporazum 841-8-1-12/18	Cvjetni salon Buntić Neum 4327097450009	1.690,00 KM Trajanje: tijekom 2018.godine plaćanje: 15 dana			22.01.2018.	19.12.2018. 1.690,00 KM	02-02-101/18 I-7/18
90.	32323500-8 Oprema za video nadzor	Izravni sporazum 841-8-1-13/18	Agencija Kamir d.o.o. Široki Brijeg 4272001500001	6.999,29 KM trajanje: 15 dana plaćane: 7 dana			22.01.2018.	31.12.2018. 6.456,35 KM	02-02-105/18 I-8/18
91.	71220000-6 Usluge projektiranja u arhitekturi	Izravni sporazum 841-8-2-14/18	„DIS Inženjering“ d.o.o. Neum 4227077280005	6.903,00 KM trajanje: 10 dana plaćanje: po računu nakon predaje projekta			23.01.2018.	06.02.2018. 6.903,00 KM	02-02-120/18 I-9/18
99.	66514110-0 Usluge osiguranja motornih vozila	Izravni sporazum 841-8-2-16/18	Euroherc osiguranje d.d. Mostar 4227015330022	3.399,48 KM trajanje: tijekom 2018.godine plaćanje: prilikom registracije vozila			25.01.2018.	31.12.2018. 3.275,88 KM	02-02-99/18 I-10/18
100.	90920000-2 Usluge sanitacije (DDD)	Izravni sporazum 841-8-2-17/18	ID-EKO d.o.o. Čapljina 4227798850007	6.945,12 KM trajanje: u dva navrata prema Planu, ukupno 19 dana plaćane: 30 dana po računu			02.02.2018.	14.08.2018. 6.945,12 KM	02-02-158/18 I-11/18
101.	60112000-6 Usluge javnog cest. prijevoza	Konkurentski zahtjev 841-7-2-4/18	Nova Riva d.o.o. Neum 4227674370007	57.856,50 KM trajanje: kontinuirano 2018. plaćane: 30 dana po isporukama			09.02.2018.	31.12.2018. 57.856,50 KM	02-02-55/18 K-1/18
102.	50112000-3 Usluge popravke i održ. vozila	Konkurentski zahtjev 841-7-2-5/18	SZR Auto servis „Ilko“ Neum 4327447700003	13.455,00 KM trajanje: kontinuirano 2018. plaćane: 30 dana			12.02.2018.	18.12.2018. 6.263,00 KM	02-02-63/18 K-2/18
103.	09200000-1 Nafta, ugljen, naft. derivati..	Konkurentski zahtjev 841-7-1-3/18	TIOIL d.o.o. Vitez 4236270510009	29.848,13 KM trajanje: kontinuirano 2018. plaćane: 30 dana			13.02.2018.	31.12.2018. 16.135,03 KM	02-02-54/18 K-3/18

104.	44212226-9 Električni stupovi	Izravni sporazum 841-8-3-19/18	V&S“ d.o.o. Neum 4227678280002	3.510,00 KM Trajanje: 10 dana Plaćane: po okončanju			22.02.2018.	28.02.2018. 3.510,00 KM	02-02-268/18 I-12/18
105.	50343000-1 Usluge popravke i održavanja videonadz.	Izravni sporazum 841-8-2-21/18	Agencija Kamir d.o.o. Široki Brijeg 4272001500001	2.925,00 KM Trajanje: 10 mjeseci Plaćanje: 7 dana			07.03.2018.	31.12.2018. 2.741,08 KM	02-02-322/18 I-13/18
106.	45212314-0 Radovi na izradi epitafa Spomen obilježja Neum	Izravni sporazum 841-8-3-23/18	Granitart d.o.o. Čapljina 4227701870009	7.008,30 KM Trajanje: 15 mjeseci Plaćanje: po okončanju radova			19.03.2018.		02-02-384/18 I-14/18
107.	45112310-1 Radovi nasipanja	Konkurentski zahtjev 841-7-3-20/17	Bogdanović d.o.o. Neum 4227285710005	26.910,00 KM trajanje: kontinuirano 2018. plaćane: 30 dana			11.04.2018.	25.09.2018. 26.910,00 KM	02-02-345/18 K-4/18
108.	45452100-8 Sanacijski radovi	Izravni sporazum 841-8-3-27/18	„Opačak“ d.o.o. Neum 4227501430004	7.008,89 KM Trajanje: 30 dana Plaćanje: po završetku posla			13.04.2018.	07.08.2018. 7.008,89 KM	02-02-322/18 I-15/18
109.	45311200-2 Elektromo- ntažni radovi	Konkurentski zahtjev 841-7-1-22/18	Projecta d.o.o. Mostar 4227627290003	40.418,82 KM trajanje: kontinuirano u 2018. plaćane: 30 dana			14.04.2018.	27.12.2018. 40.418,82 KM	02-02-383/18 K-5/18
110.	30192000-1 Uredske potrepštine	Konkurentski zahtjev 841-7-1-18/18	„Primaprom“ d.o.o. Banja luka 4400938000002	15.174,90 KM trajanje: kontinuirano u 2018. plaćane: 30 dana			14.04.2018.	25.01.2019. 11.964,38 KM	02-02-302/18 K-6/18
111.	45233253-7 Radovi na površ.sloju pješačkih staza	Konkurentski zahtjev 841-7-3-24/18	Eccon- inžinjering d.o.o. Čapljina 4227180610005	45.432,27 KM trajanje: 1 mjesec plaćanje: 30 dana			24.04.2018.	29.06.2018. 45.432,27 KM	02-02-425/18 K-7/18

112.	30200000-1 Računarska oprema i potrepštine	Konkurentski zahtjev 841-7-1-25/18	„Protim“ d.o.o. Sarajevo 4202459050007	6.491,16 KM trajanje: 15 dana plaćane: 15 dana			27.04.2018.	05.06.2018. 6.491,16 KM	02-02-470/18 K-8/18
113.	39100000-3 Namještaj	Konkurentski zahtjev 841-7-1-26/18	„R&S“ d.o.o. Sarajevo 420005	7.729,13 KM trajanje: 1 mjesec plaćane: 15 dana			28.04.2018.	20.08.2018. 4.172,99 KM	02-02-470/18 K-9/18
114.	45232130-2 Građ.radovi na cjevovodu za oborinsk. vodu	Izravni sporazum 881-8-3-28/18	„Gramax“ d.o.o. Stolac 4227078840004	6.366,55 KM trajanje: 15 dana plaćanje: po završetku posla			07.05.2018.	28.05.2018. 6.366,55 KM	02-02-606/18 I-16/18
115.	71220000-6 Usluge projektiranja u arhitekturi	Izravni sporazum 841-8-2-32/18	Građevinski istraživački centar d.o.o. Mostar 4227849190007	5.733,00 KM trajanje: 60 dana plaćanje: po završetku usluge i predaje projekta			28.05.2018.	03.09.2018. 5.733,00 KM	02-02-752/18 I-17/18
116.	70340000-6 Usluge najma	Izravni sporazum 841-8-2-33/18	Landušić čistoća d.o.o. Rakitno-Posušje 4272073910000	3.439,80 KM Trajanje: 3 mjeseca plaćanje: 1.500,00 KM avans, a ostatak po završetku usluge do 15.10.2018.			28.05.2018.	11.09.2018.G. 3.439,80 KM	02-02-755/18 I-18/18
117.	45255400-3 Radovi na montaži	Izravni sporazum 841-8-3-34/18	„Opačak“ d.o.o. Neum 4227501430004	5.844,15 KM Trajanje: 20 dana Plaćanje: po završetku posla			14.06.2018.	22.10.2018. 5.844,15 KM	02-02-884/18 I-19/18
118.	45262300-4 Betonski radovi	Konkurentski zahtjev 841-7-3-29/18	Bogdanović d.o.o. Neum 4227285710005	22.662,90 KM trajanje: kontinuirano 2018. plaćane: 30 dana			15.06.2018.	05.10.2018. 22.662,90 KM	02-02-675/18 K-10/18
119.	45212314-0 Radovi na Spomen obilježju Neum	Konkurentski zahtjev 841-7-3-30/18	Granitart d.o.o. Čapljina 4227701870009	49.438,35 KM trajanje: 1 mjesec plaćane: 30 dana			22.06.2018.	22.10.2018. 49.438,35 KM	02-02-753/18 K-11/18

120.	70340000-6 Usluge najma	Izravni sporazum 841-8-2-35/18	Croatiastudio d.o.o. Čapljina, 4227194080009	7.020,00 KM Trajanje: 3 dana plaćanje: po završetku usluge do 02.07.2018.		27.06.2018.	10.07.2018. 7.020,00 KM	02-02-978/18 I-20/18
121.	71247000-1 Nadzor građevin. radova	Izravni sporazum 841-8-2-37/18	„Forum 98“ d.o.o. Stolac 4227212160007	5.200,00 KM trajanje:3 mjeseca plaćanje: po računu proporcionalno izvedenim radovima		27.07.2018.		02-02-1200/18 I-21/18
122.	34923000-3 Oprema za reguliranje cestovnog prometa	Izravni sporazum 841-8-1-38/18	„Bakus“ d.o.o. Neum 4227532820005	7.018,83 KM trajanje:10 dana plaćanje: po računu nakon završetka posla		27.07.2018.	23.08.2018. 7.018,83 KM	02-02-1214/18 I-22/18
123.	32354500-4 Videofilmovi	Izravni sporazum 841-8-2-39/18	Foto video studio „Tobija“ Čitluk 4328213240005	2.640,00 KM trajanje:10 dana plaćanje: po računu nakon izvršenja usluge		27.07.2018.	10.08.2018. 2.640,00 KM	02-02-1215/18 I-23/18
124.	98314000-7 Usluge bojenja	Izravni sporazum 841-8-2-40/18	SOR „Due Kist“ Neum 4327534000000	5.080,00 KM trajanje:20 dana plaćanje: po računu nakon izvršenja usluge		03.08.2018.	29.08.2018. 5.080,00 KM	02-02-1197/18 I-24/18
125.	34115300-9 Navara rabljenog motornog vozila-kombi	Konkurentski zahtjev 841-7-1-36/18	ZOOM d.o.o. Široki Brijeg 4277025190003	25.500,00 KM trajanje: 1 mjesec plaćane: do 15 dana		11.08.2018.	13.08.2018. 25.500,00 KM	02-02-1113/18 K-12/18
126.	30200000-1 Računar. Oprema i potrpštine	Izravni sporazum 841-8-1-41/18	Media Market d.o.o. Mostar 4201425960059	2.510,00 KM trajanje:2 dana plaćanje: po računu nakon isporuku		06.09.2018.	06.09.2018. 2.510,00 KM	02-02-1355/18 I-25/18

127.	71220000-6 Usluge projektiranja u arhitekturi	Izravni sporazum 841-8-2-42/18	„Tehnino“ d.o.o. Čitluk 4227192460009	6.961,50 KM trajanje:30 dana plaćanje: 15 dana po računu nakon izvršene usluge			26.09.2018.	13.12.2018. 6.961,50 KM	02-02-1437/18 I-26/18
128.	45453100-8 Sanacijski radovi	Izravni sporazum 841-8-3-43/18	Bogdanović d.o.o. Neum 4227285710005	7.008,30 KM trajanje: 10 dana plaćane: po okonč. radova i ispostavljenom računu			11.10.2018.	28.11.2018. 7.008,30 KM	02-02-1517/18 I-27/18
129.	45453100-8 Sanacijski radovi	Izravni sporazum 841-8-3-49/18	„Opačak“ d.o.o. Neum 4227501430004	7.015,32 KM Trajanje: 45 dana Plaćanje: po završetku posla			05.11.2018.		02-02-1568/18 I-28/18
130.	71220000-6 Usluge projektiranja u arhitekt.	Izravni sporazum 841-8-2-45/18	Pro Design d.o.o. Mostar 4227212830002	7.000,00 KM Trajanje: 7 dana Plaćanje: 15 po izvršenju usluge i predaje Idejnog projekta			05.11.2018.	25.04.2019. 7.000,00 KM	02-02-1589/18 I-29/18
131.	71240000-2 Arhitektonske usluge	Izravni sporazum 841-8-2-46/18	Ecoplan d.o.o. Mostar 4227195640008	6.259,50 KM Trajanje: 10 dana Plaćanje: 100% po isporuci dokumentacije			05.11.2018.	07.12.2018. 6.259,50 KM	02-02-1590/18 I-30/18
132.	39715300-0 Sanitarna oprema	Izravni sporazum 841-8-1-47/18	„Bakus“ d.o.o. Neum 4227532820005	4.680,00 KM trajanje:10 dana plaćanje: virmanom po računu po završetku posla			19.11.2018.	12.12.2018. 4.680,00 KM	02-02-1643/18 I-31/18
133.	45453100-8 Sanacijski radovi	Izravni sporazum 841-8-3-50/18	„Bogdanović d.o.o. Neum 4227285710005	5.624,19 KM Trajanje: 5 dana Plaćanje: po završetku posla			03.12.2018.	20.12.2018. 5.624,19 KM	02-02-1736/18 I-32/18

134.	71220000-6 Usluge projektiranja u arhitekt.	Izravni sporazum 841-8-2-51/18	Habitat d.o.o. Mostar 4227034550009	2.340,00 KM Trajanje: 30 dana Plaćanje: 15 po izvršenju usluge i isporuci Glavnog projekta			03.12.2018.	28.12.2018. 2.340,00 KM	02-02-1737/18 I-33/18
135.	45233140-2 Cestovni radovi	Otvoreni postupak 841-1-3-44/18 i Pregovarački 841-4-3-15/19	Bogdanović d.o.o. Neum 4227285710005	122.845,76 KM trajanje: 2 mjeseca plaćanje: 30 dana	Dodatni radovi koji se tehnički ne mogu odvojiti od glavnog ugovora /Aneks 1/		8.137,96 KM	20.12.2018. i 31.01.2019.	02-02-1595/18 O-1/18 i 02-02-162/19 P-1/19
136.	71247000-1 Nadzor građevin. radova	Izravni sporazum 841-8-2-54/18	„Bumat“ d.o.o. Čapljina 4227262850004	3.736,98 KM trajanje:2 mjeseca plaćanje: po računu proporcionalno izvedenim radovima			20.12.2018.		02-02-1829/18 I-34/18
137.	42512000-8 Klimatizacijski uređaji	Izravni sporazum 841-8-1-8/19	„Ivicco trade“ d.o.o. Neum 4227049740009	2.300,00 KM Trajanje: 10 dana Plaćanje: 5 dana nakon isporuke			22.01.2019.	07.02.2019. 2.300,00 KM	02-02-123/19 I-1/19
138.	66514110-0 Usluge osiguranja motornih vozila	Izravni sporazum 841-8-2-9/19	Euroherc osiguranje d.d. Mostar 4227015330022	5.310,25 KM trajanje: tijekom 2018.godine plaćanje: prilikom registracije vozila			23.01.2019.		02-02-115/19 I-2/19
139.	37440000-4 Nabava opreme za fitness	Izravni sporazum 841-8-1-10/19	Olymp sport d.o.o. Banja Luka 4403414040006	3.374,03 KM trajanje: 30 dana plaćane: 15 dana			23.01.2019.	29.01.2019. 3.374,01 KM	02-02-124/19 I-3/19
140.	09310000-5 Električna energija	Otvoreni postupak 841-1-1-52/18	JP EP HZ HB d.d. Mostar 4227248350007	214.937,27 KM Trajanje: tijekom 2019.godine Plaćanje: po mjeseč. računima do 25.u mjesecu			25.01.2019.		02-02-1780/18 O-1/19

141.	15321800-2 Sokovi i 15860000-4 Kava, čaj i srodni proizvodi	Izravni sporazum 841-8-1-11/19	STR More Neum 4327114050001	6.175,08 KM Trajanje: tijekom 2019.godine plaćanje: 15 dana po računu za pojedinu isporuku			30.01.2019.		02-02-163/19 I-4/19
142.	39830000-9 Proizvodi za čišćenje	Izravni sporazum 841-8-1-12/19	STR More Neum 4327114050001	6.739,73 KM Trajanje: tijekom 2019.godine plaćanje: 15 dana po računu			30.01.2019.		02-02-164/19 I-5/19
143.	39296000-3 Pogrebne potrepštine	Izravni sporazum 841-8-1-13/19	Cvjetni salon Buntić Neum 4327097450009	1.690,00 KM Trajanje: tijekom 2019.godine plaćanje: 15 dana po računu za pojedinu isporuku			31.01.2019.		02-02-166/19 I-6/19
144.	03121210-0 Cvjetni aranžmani	Izravni sporazum 841-8-1-14/19	Cvjetna galerija Nada Neum 4327192100007	1.600,00 KM Trajanje: tijekom 2019.godine plaćanje: 15 dana po računu za pojedinu isporuku			31.01.2019.		02-02-165/19 I-7/19
145.	45212314-0 Radovi na Spomen obilježju Neum	Izravni sporazum 841-8-3-16/19	Granitart d.o.o. Čapljina 4227701870009	2.633,92 KM trajanje: 10 dana plaćane: po računu nakon završetka radova			01.02.2019.	13.02.2019. 2.633,92 KM	02-02-188/19 I-8/19
146.	45232150-8 Radovi u svezi sa cjevovodma za distribuc. vode	Otvoreni postupak 841-1-3-53/18	Eccon- inžinjering d.o.o. Čapljina 4227180610005	240.590,42 KM trajanje: 2 mjesec plaćanje: 30 dana po situacijama			01.02.2019.		02-02-1828/18 O-2/19
147.	50343000-1 Usluge popravke i održavanja videonadz.	Izravni sporazum 841-8-2-17/19	Agencija Kamir d.o.o. Široki Brijeg 4272001500001	3.861,00 KM Trajanje: 11 mjeseci Plaćanje: 7 dana			05.02.2019.		02-02-201/19 I-9/19

148.	32323500-8 Oprema za video nadzor	Izravni sporazum 841-8-2-18/19	Agencija Kamir d.o.o. Široki Brijeg 4272001500001	4.853,22 KM Trajanje: 20 dana Plaćanje: 7 dana			08.02.2019.		02-02-209/19 I-10/19
149.	90920000-2 Usluge sanitacije (DDD)	Izravni sporazum 841-8-2-18/19	ID-EKO d.o.o. Čapljina 4227798850007	6.976,29 KM trajanje: u tri navrata prema Planu, ukupno 27 dana plaćane: 15 dana po računu			15.02.2019.		02-02-261/19 I-11/19
150.	71220000-6 Usluge projektiranja u arhitekturi	Izravni sporazum 841-8-2-19/19	Ecoplan d.o.o. Mostar 4227195640008	4.567,00 KM Trajanje: 15 dana Plaćanje: po pruženim uslugama			18.02.2019.		02-02-268/19 I-12/19
151.	50112000-3 Usluge popravke i održ. vozila	Konkurentski zahtjev 841-7-2-6/19	SZR Auto servis „Ilko“ Neum 4327447700003	14.970,15 KM trajanje: kontinuirano 2019. plaćane: 30 dana			18.02.2019.		02-02-138/19 K-1/19
152.	09200000-1 Nafta, ugljen, naft. dertivati..	Konkurentski zahtjev 841-7-1-2/19	TIOIL d.o.o. Vitez 4236270510009	29.933,84 KM trajanje: kontinuirano 2019. plaćane: 30 dana			18.02.2019.		02-02-105/19 K-2/19
153.	30192000-1 Uredske potrepštine	Konkurentski zahtjev 841-7-1-3/19	„Antonio commerce“ d.o.o. Mostar 4227126590007	28.106,80 KM trajanje: kontinuirano u 2019. plaćane: 30 dana			18.02.2019.		02-02-114/19 K-3/19
154.	45112310-1 Radovi nasipanja	Konkurentski zahtjev 841-7-3-5/19	Bogdanović d.o.o. Neum 4227285710005	32.888,70 KM trajanje: kontinuirano 2019. plaćane: 30 dana			22.02.2019.		02-02-137/19 K-4/19
155.	45262300-4 Betonski radovi	Konkurentski zahtjev 841-7-3-4/18	Bogdanović d.o.o. Neum 4227285710005	63.390,60 KM trajanje: kontinuirano 2019. plaćane: 30 dana			22.02.2019.		02-02-136/19 K-5/19
156.	34110000/1 Osobni automobili	Otvoreni postupak 841-1-1-1/19	M.R.M. Export-import d.o.o. Ljubuški	74.995,83 KM trajanje: 1 mjesec plaćanje: tri mjesečne rate			28.02.2019.	20.05.2019. 74.995,83 KM	02-02-98/19 O-3/19

157.	71247000-1 Nadzor građevin. radova	Izravni sporazum 841-8-2-22/19	„Bumat“ d.o.o. Čapljina 4227262850004	6.722,50 KM trajanje:2 mjeseca plaćanje: po računu			15.03.2019.		02-02-404/19 I-13/19
158.	45453100-8 Sanacijski radovi	Izravni sporazum 841-8-3-23/19	„Ragni IC“ d.o.o. Mostar 4227786920000	6.989,58 KM Trajanje: 5 dana Plaćanje: 30 dana od dana predaje radova			25.03.2019.	03.04.2019. 6.989,58 KM	02-02-483/19 I-14/19
159.	45432112-2 Poploča- vanje	Izravni sporazum 841-8-3-24/19	Obrtnička radnja „Rotim“ Čapljina 4327936490003	6.993,09 KM Trajanje: 10 dana Plaćanje: 30 dana od dana predaje radova			29.03.2019.	08.04.2019. 6.993,09 KM	02-02-540/19 I-15/19
160.	45110000-1 Radovi na rušenju i razbijanju	Izravni sporazum 841-8-3-25/19	SZR „Zidar“ Neum 4327034370005	6.989,58 KM Trajanje: 7 dana Plaćanje: po računu nakon okončanja radova			29.03.2019.	11.04.2019. 6.692,40 KM	02-02-541/19 I-16/19
161.	34923000-3 Oprema za reguliranje cestovnog prometa	Izravni sporazum 841-8-1-29/19	„Bakus“ d.o.o. Neum 4227532820005	7.018,83 KM trajanje:10 dana plaćanje: virmanom po računu nakon završetka posla			05.04.2019.	25.04.2019. 7.018,83 KM	02-02-584/19 I-17/19
162.	71220000-6 Usluge projektiranja u arhitekturi	Izravni sporazum 841-8-1-30/19	„Arhitekt“ projektovanje i inženjering d.o.o. Sarajevo 4200364860009	3.861,00 KM trajanje:15 dana plaćanje: -50% nakon potpisa ugovora, a 50% prilikom predaje projektne dokument.			08.04.2019.	11.05.2019. 3.861,00 KM	02-02-585/19 I-18/19
163.	71247000-1 Nadzor građevin. radova	Izravni sporazum 841-8-2-31/19	„Bumat“ d.o.o. Čapljina 4227262850004	3.100,50 KM trajanje:2 mjeseca plaćanje: po računu proporcionalno izvedenim radovima			26.04.2019.		02-02-714/19 I-19/18

164.	45233140-2 Cestovni radovi	Otvoreni postupak 841-1-3-21/19	HP Investing d.o.o. Mostar 4227093480006	196.560,00 KM trajanje: 2 mjeseca plaćanje: 30 dana			26.04.2019.		02-02-/19 O-4/19
165.	42122110-4 Vatrogasna crpka	Izravni sporazum 841-8-1-33/19	Financ d.o.o. Mostar 4227140660000	6.903,00 KM trajanje: 1 dan plaćane: po predračunu			22.05.2019.		02-02-881/19 I-19/19
166.	45311200-2 Elektromontažni radovi nasipanja	Konkurentski zahtjev 841-7-1-28/19	Projecta d.o.o. Mostar 4227627290003	26.184,60 KM trajanje: kontinuirano u 2019. plaćane: 30 dana			23.05.2019.		02-02-735/19 K-6/19
167.	50232200-2 Usluge održavanja prometne signalizacije	Konkurentski zahtjev 841-7-2-26/19	Sacom d.o.o. Sarajevo 4200814900006	21.879,00 KM trajanje: 30 dana plaćane: 30 dana			04.06.2019.		02-02-606/19 K-7/19

I U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

➤ **Ažurirano sa 04.06.2019.godine**